

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č.180628/2010

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : Obec Lubotice, v zastúpení Obecný úrad Lubotice
Československých letcov 2
080 06 Lubotice
- Štatut. orgán : MVDr. Štefan Krajčí, starosta obce
- Zástupca na rokovanie vo veciach :
- a/ zmluvných : MVDr. Štefan Krajčí , starosta, obce
- IČO : 00690538
- DIČ : 2021302965
- č.úctu : 29728572/0200
- Bankové spoj. : VÚB Prešov
- telefón/fax : 051/776425
- e-mail : starosta@obeclubotice.sk
-
- 1.2 Zhotoviteľ : UNISTAV,s.r.o.,Prešov,
Ku Surdoku 25,
080 01 Prešov
- Štatut. orgán : Ing. František Kočiško, výkonný riaditeľ a konateľ
Marián Kačmár, obchodný riaditeľ a konateľ
Bačová Dorota, ekonomický riaditeľ a konateľ
Bodnár Štefan, konateľ
- Zástupca na rokovanie vo veciach :
- a/ zmluvných : Ing.František Kočiško, výkonný riaditeľ a konateľ
- b/ technických : Ing. Gmitro Jaroslav, ved. TÚ
- c/ výrobných : Ing.Mrava Jozef, ved. VÚ
- d/ stavbyvedúci : Ing. Lipka Jaroslav
- IČO : 17 147 387
- IČ DPH : SK2020518071
- číslo účtu : 2628729605/1100
- bankové spoj. : TATRA BANKA ,Prešov
- telefón/fax : 051/7710 617,7717 270
- spoločnosť je zapísaná v OR pri OS Prešov, oddiel Sro, č. vložky 279/P
- e-mail : sekretariat@unistav.sk

V súlade s bodom 4.4 , bod c Zmluvy o dielo sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve o dielo , ktorým z dôvodu potreby realizácie viac a menej prác , upravujú **čl. 4. Cena, bod 4.2 nasledovne :**

4. CENA

4.2 pôvodne dohodnutá cena diela v ZoD
Celková cena diela vrátane DPH je : **279 809,124 €**
slovom : dvestosedemdesiatdeväťtisícosemstodevät, 124 €.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 180628/2010
„Lubotice – prístavba MŠ „

Z toho :

Cena diela bez DPH	235 133,718€
19% DPH	44 675,406€

Dodatkom č. 1 zo dňa 02.02.2011 bola upravená sadzba DPH z 19% na 20%:
K 31.12.2010 z dohodnutej zmluvnej ceny bez DPH 235 133,718€ je :

prestavaných	95 273,47€ + 19% DPH....18 101,959€spolu	113 375,43€
ostalo	139 860,248 € + 20% DPH...27 972,049€	...spolu.....	167 832,297€

Na rozdiel ceny vo výške 139 860,248 €, v súlade s platnou právnou legislatívou v čase uzavretia
Dodatku č. 1 , sa vzťahuje sadzba DPH vo výške 20%.

Na základe uvedeného po zmene sadzby DPH cena diela :

95 273,47€ + 19% DPH	18 101,959€	spolu	113,375,43€
139 860,248 € + 20% DPH	27 972,049€	spolu	167 832,297€

Cena diela spolu 281 207,727€

Dodatok č. 2	Viac práce	Menej práce
Cena bez DPH	30.450,247€	30.443,811€
DPH 20%	6.090,049€	6.088,762€
Cena celkom	36.540,296€	36.532,573€

Cena diela spolu	s DPH dod. č. 1	281 207,727€
Viac práce dod. č. 2	+	36.540,296€
Menej práce	-	36.532,573€

Cena diela spolu s DPH **281.215,44€**

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 180628/2010 , Dodatku č. 1, ktoré týmto Dodatkom č. 2 neboli
zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.


Dodatok č. 2 spolu s rozpočtom zhotoviteľa tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.
180628/2010 a Dodatku č. 1.

Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve
zhotoviteľ.

V Luboticiach, dňa *4.5.2011*

objednávateľ

MVDr. Štefan Krajčí
starosta



V Prešove, dňa *4.5.2011*

zhotoviteľ

Ing. František Kočíško
konateľ

UNISIAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

